

創立70周年記念事業期成会 年間計画表 (委員会別)

月	学校行事	役員会	式典祝賀会・事務局	記念誌	募金
6月		第1回準備委員会 6/12 ・ねらい・方針・当日までの日程提案確認 ・委員長等役員案			
7月	終業式 7/19 金	創立70周年記念事業期成会設立総会 7/17 ・期成会役員選出 ・準備委員会の内容確認 ・趣意書募金額について ・各役員、仕事内容について ・当日までの日程確認	○口座開設 ○		
8月	始業式 8/28 水	○第1回 役員会 8/29 ・趣意書最終確認 ・年間計画確認 ・各委員会進捗状況報告	・趣意書完成(事務局)	・記念誌内容確認 ・記念誌見積り依頼	・募金方法について確認 ・名簿作成
第1回役員会8/29(木) 各委員会の年間計画を確認する					
9月	校内童話 9/10 クラブ①9/19 木 PTA作業 9/29 日	○第2回役員会 ※日程確認 趣意書最終確認・募金活動の流れ確認	1 趣意書発送(事務局) 2 感謝状受賞者決定 参加打診(式) 3 記念事業確定(見積り)	1 記念誌内容決定 2 記念誌原稿依頼	1 募金活動の流れ確認 2 資金造成スタート ・募金開始 各方面への募金依頼
第2回役員会 9月 日 () 趣意書発送(9月中に発送開始) 資金造成活動スタート					
10月	クラブ②10/3 木 教育実習 10/7~10/28 (小田島汐音) クラブ③10/10 木 運動会Ⅱ 10/9 水 運動会 10/13 日 石 P 童話 10/20 日 川平小中運動会 10/26 土	○第3回 役員会(全体会) 10/23(水) ・各委員会進捗状況確認 ・各部会ごとに話し合い	1 式典・学習発表会内容決定 2 プログラム決定 3 式典案内状作成 4 感謝状作成(式・事)	1 記念誌全体の写真計画 ・記念誌編集作業 ・写真撮影、編集 2 原稿依頼者から回収	○資金造成期間 1 寄付者名簿作成 2 寄付者名簿整理 3 募金進捗名簿作成
第3回役員会 10月23日(水) 資金造成期間					
11月	クラブ④11/7 木 研究授業 11/8 金 (木内教諭) 島藍ワーク 11/12 高宮城先生講話 11/15 授業参観、親子給食 11/20 クラブ⑤11/21 西部地区 Pレク 11/23(予定)	○第4回 役員会		1 編集作業	○資金造成期間 1 募金回収作業
第4回役員会 11月()日() 資金造成期間					

1 2 月 .	クラブ⑥12/5 木 クラブ⑦12/12 木 避難訓練 12/13 金 終業式 12/25	○第5回 役員会(全体会) 12/18(水)			
	第5回役員会 12月18日(水) 資金造成期間				
1 月	始業式 1/6 月 クラブ⑧1/9 木 クラブ⑨1/16 木 式典リハーサル 1/22 水 クラブ⑩1/23 会場設営 1/24 金 吉原小学校 創立70周年記念 式典・祝賀会当日 1/26(日)	○第6回 役員会			
	キビ刈り体験 1/28 火		・お礼状配布(事務局)	・記念誌編集まとめ	
2 月	校内マラソン大会 2/7 金 十六日祭 2/13 木			・記念誌完成	・募金まとめ
3 月	修了式 3/21 金	実行委員会 解散総会			